



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД НИШ  
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист Града Ниша“, број 148/16 и 112/17), Решења Градског већа број 22-2/2017-03 од 11.01.2017. године и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 15.11.2017. године, доноси

### **РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА „ДОГРАДЊА ЗГРАДЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ“**

**I** Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“, који представља другу фазу пројекта, који се реализује и финансира у складу са Оквирним споразумом о реализацији пројекта унапређења државне инфраструктуре за развој сектора информационих технологија закљученим 02.10.2017. године, Иницијативом за унапређење државне инфраструктуре за развој сектора информационих технологија Савета за иновационо предузетништво и информационе технологије и Закључком Владе Републике Србије 030-8923/2017-1 од 22.09.2017. године, а реализује кроз пројекат „Истраживање и развој у јавном сектору“, и финансира из средстава Европске инвестиционе банке.

**II** Циљ пројекта је изградња Вишенаменске лабораторијске ламеле у склопу Електронског факултета и представља другу фазу реализације пројекта „Научно-технолошки парк Ниш“.

**III** Укупна вредност пројекта састоји се од 5.200.000 евра и 6.500.000 динара, од чега се 5.200.000 евра финансира из средстава кредита Европске инвестиционе банке и односи се на изградњу и опремање објекта, а 6.500.000 динара финансира Град Ниш из буџета Града, којим средствима се финансирају обавезе које Град преузима Уговором о реализацији и финансирању пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“.

**IV** Носилац реализације пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Пројекат финансира Влада Републике Србије из средстава Европске инвестиционе банке, а спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, Кабинет министра без портфеља задужен за иновације и технолошки развој и Град Ниш.

**V** Обавеза носиоца пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као инвеститора је да прати и обезбеђује финансирање пројекта у складу са Уговором о реализацији и финансирању пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“.

Обавеза Канцеларије за управљање јавним улагањима Републике Србије је да као имплементациона јединица овлашћена за спровођење Пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ из средстава Европске инвестиционе банке, обезбеђује управљање реализацијом и финансирањем Пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“.

Обавеза Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, је да утврђује ток реализације Пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“, прати и координира активности у складу са Уговором, прати динамику финансирања Пројекта у складу извештајима о току реализације, даје сагласност на предложене мере које

могу да буду од битног утицаја за реализацију Пројекта и предлаже мере у вези са реализацијом Пројекта.

**VI** Обавеза Града Ниша на Пројекту је да непосредно учествује у реализацији Пројекта, пружа административну, стручну и техничку подршку или на други одговарајући начин непосредно сарађује са свим потписницима Уговора у свим фазама и током целог тока планирања, управљања и реализације Пројекта у складу са Уговором.

Град Ниш непосредно учествује у реализацији и финансирању Пројекта тако што:

- Врши контролу Пројекта за извођење, који израђује и финансира Електронски факултет, Универзитета у Нишу,
- Врши контролу Главног пројекта заштите од пожара, који израђује и финансира Електронски факултет, Универзитета у Нишу, у складу са чланом 31. Закона о заштити од пожара
- прибавља сагласност на техничку документацију од стране подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара у складу са чланом 33. Закона о заштити од пожара
- Финансира и обезбеђује израду Плана превентивних мера, као и Координатора за безбедност у фази извођења а у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима
- Финансира и обезбеђује технички преглед објеката и трафо станице
- Финансира измештање постојеће инфраструктуре, која се налази директно испод зграде проширења ЕФ, а коју је неопходно изместити пре пријаве радова, у складу са локацијским условима.

**VII** Средства за ову намену у износу од 6.500.000 РСД биће обезбеђена у буџету Града Ниша за 2018 годину.

**VIII** Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о реализацији и финансирању пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“, који је саставни део овог Решења.

**IX** Налаже се Градској управи Града Ниша - Секретаријату за планирање и изградњу, Секретаријату за имовинско-правне послове, Секретаријату за инвестиције, Секретаријату за финансије и Канцеларији за локални економски развој и пројекте, да у оквиру својих надлежности реализују ово Решење.

**X** Одређује се Канцеларија за локални економски развој и пројекте, да као јединица за имплементацију пројеката, испред Града Ниша, прати реализацију и управља пројектом.

**XI** Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

### Образложење

Циљ пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“ је изградња Вишенаменске лабораторијске ламеле у склопу Електронског факултета и представља другу фазу реализације пројекта „Научно-технолошки парк Ниш“, који је одобрен решењем Градског Већа Града Ниша о спремности за припрему и реализацију пројекта „Научно технолошки парк Ниш“ број 22-2/2017-03 од 11.01.2017. године.

Пројекат „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“ се реализује кроз пројекат „Истраживање и развој у јавном сектору“.

Носилац реализације пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, пројекат финансира Влада Републике Србије из средстава Европске инвестиционе банке, а спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањима и Влада Републике Србије-Кабинет министра без портфеља задужен за иновације и технолошки развој, као и Град Ниш у складу са Уговором о реализацији и финансирању пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“. Наведени Уговор је саставни део овог решења.

Обавезе Града су да непосредно учествује у реализацији и управљању пројектом и прецизиране су нацртом Уговора о реализацији и финансирању пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“, тако да Град Ниш има следеће обавезе:

- врши контролу Пројекта за извођење, који израђује и финансира Електронски факултет, Универзитета у Нишу,
- врши контролу Главног пројекта заштите од пожара, који израђује и финансира Електронски факултет, Универзитета у Нишу, у складу са чланом 31. Закона о заштити од пожара
- прибавља сагласност на техничку документацију од стране подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара у складу са чланом 33. Закона о заштити од пожара
- Финансира и обезбеђује израду Плана превентивних мера, као и Координатора за безбедност у фази извођења а у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима
- Финансира и обезбеђује технички преглед објеката и трафо станице
- Финансира и измести постојећу инфраструктуру, која се налази директно испод зграде проширења ЕФ, а коју је неопходно изместити пре пријаве радова, у складу са локацијским условима.

Укупна вредност пројекта састоји се од 5.200.000 евра и 6.500.000 динара, од чега се 5.200.000 евра финансира из средстава кредита Европске инвестиционе банке и односи се на изградњу и опремање објекта, а 6.500.000 динара финансира Град Ниш из буџета Града, којим средствима се финансирају обавезе које Град преузима Уговором о реализацији и финансирању пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“.

Средства за ову намену у износу од 6.500.000 РСД биће обезбеђена у буџету Града Ниша за 2018 годину.

Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о реализацији и финансирању пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“, који је саставни део овог Решења.

Канцеларија за локални економски развој и пројекте, је одређена да као јединица за имплементацију пројекта, прати реализацију и управља пројектом.

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за локални економски развој Града Ниша, Градско веће Града Ниша је донело решење као у диспозитиву.

Број: 1427-1/2017-03  
Нишу, 15.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

На основу члана 1. тачка 2) Оквирног споразума о реализацији пројеката унапређења државне инфраструктуре за развој сектора информационих технологија закљученог 2. октобра 2017. године у поступку реализације Закључка Владе 05 Број: 030-8923/2017-1 од 22. септембра 2017. године, између:

с једне стране

**1.1.** Републике Србија - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина бр. 22-26, ПИБ: 102199748, матични број: 17329235, које представља Младен Шарчевић, министар (у даљем тексту: Министарство),

**1.2.** Владе Републике Србије - Канцеларија за управљање јавним улагањима, Београд, Немањина број 11, ПИБ: 109311023, матични број: 07020171, коју заступа Марко Благојевић, в. д. директора (у даљем тексту: Канцеларија),

**1.3.** Владе Републике Србије – Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Београд, Немањина 11, ПИБ: 102211930, матични број: 07020171, кога представља Ненад Поповић, министар (у даљем тексту: Кабинет),

с друге стране

**2.** Града Ниша, Ниш, улица 7. јули број 2, ПИБ:100232752 матични број:17620541, кога заступа Дарко Булатовић, градоначелник (у даљем тексту: Град Ниш),

закључује се

**УГОВОР  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА  
„ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ”**

**Члан 1.**

Овим уговором се утврђују међусобна права и обавезе уговорних страна у односу на услове и динамику извршења пројектних задатака, услове и динамику финансирања, извештавање и праћење стања у односу на уговорена права и обавезе којима се остварује циљ пројекта „Доградње зграде Електронског факултета у Нишу”, као друге фазе пројекта Научно-технолошког парка у Нишу (у даљем тексту: Пројекат ЕФ Ниш).

**Члан 2.**

Пројекат ЕФ Ниш се реализује и финансира у складу са Оквирним споразумом о реализацији пројеката унапређења државне инфраструктуре за развој сектора информационих технологија закљученим 2. октобра 2017. године и Иницијативом за унапређење државне инфраструктуре за развој сектора информационих технологија Савета за иновационо предузетништво и информационе технологије, који су одштампани уз овај уговор као његов саставни део - Прилог 1.

Овим уговором се утврђују и права и обавезе Министарства, Канцеларије и Кабинета у односу на праћење стања, предлагање мера, координацију активности и финансирање на начин утврђен Оквирним споразумом из Прилога 1.

### **Члан 3.**

Пројекат ЕФ Ниш се реализује кроз Пројекат „Истраживање и развој у јавном сектору”, чији промотер и одговорно за спровођење је Министарство.

Министарство у својству инвеститора:

1) Граду Нишу издаје овлашћење да, у складу са законским прописима, у име и за рачун Републике Србије - Министарства просвете, науке и технолошког развоја код надлежних органа покрене и оконча све поступке и радње у циљу прибављања дозволе за градњу на Републику Србију и сагласности на техничку документацију од стране подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежност заштита од пожара у складу са чланом 33. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а у односу на доградњу вишенаменске лабораторијске ламеле Електронског факултета Универзитета у Нишу (означен као Фаза 2) на КП 1928/1 КО Црвени Крст, уз овлашћење да Град Ниш предузме све неопходне радње, да као сувласник на наведеној парцели, изда сагласност Републици Србији - Министарству просвете, науке и технолошког развоја за добијање дозволе за градњу, а на основу члана 69. Одлуке о грађевинском земљишту;

2) На основу члана 128а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 -УС, 24/11 и 121/12, 42/13– УС, 50/13–УС, 98/13–УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, број 23/15), одређује услове за израду Идејног решења доградње објекта Електронског факултета Универзитета у Нишу, бруто развијене грађевинске површине 6950,38 м<sup>2</sup>, спратности П+5 у ул. Александра Медведева 14, на КП бр. 1928/1 К.О. Ниш-Црвени Крст. Спратност постојећег објекта је П+2, П+4 и П+7.

### **Члан 4.**

Пројекат ЕФ Ниш се финансира из средстава кредита Европске инвестиционе банке у укупној процењеној вредности 5.200.000 евра (петмилионадвестахиљадеевра).

Планирана динамика доградње и функционалног опремања објекта садржана је у табелама које су саставни део овог уговора – Прилог 2.

## **I. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ МИНИСТАРСТВА**

### **Члан 5.**

Министарство, као инвеститор, прати и обезбеђује финансирање Пројекта ЕФ Ниш, а нарочито:

**5.1.** обезбеђује финансирање у складу са чланом 4. овог уговора;

**5.2.** налаже Канцеларији отклањање уочених пропуста и неправилности у поступку реализације Пројекат ЕФ Ниш;

**5.3.** издаје потребна овлашћења, потврде и документацију потребну за реализацију овог уговора и спровођења набавки, у складу са прописима којима је уређена предметна материја.

По окончању изградње, Република Србија ће прибавити употребну дозволу за изграђене објекте и уписати се као власник предметних непокретности пред надлежним катастром, док се ће као корисник тих непокретности бити уписан Град Ниш.

## **II. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ**

### **Члан 6.**

Као имплементациона јединица овлашћена за спровођење Пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору” из средстава Европске инвестиционе банке, Канцеларија обезбеђује управљање реализацијом и финансирањем Пројекта ЕФ Ниш.

Одмах по изради, Канцеларија прилаже Иницијални извештај о планирању Пројекта ЕФ Ниш овом уговору као његов саставни део - Прилог 3.

### **Члан 7.**

Канцеларија обезбеђује реализацију Пројекта ЕФ Ниш по процедурама прописаним за набавке у складу са политиком кредитора и Финансијским уговором, а у складу са Смерницама, односно Водичем за набавке Европске инвестиционе банке, националним прописима којима се уређују јавне набавке и другим релевантним прописима, стандардима и добром праксом из области јавних набавки.

### **Члан 8.**

Канцеларија обавља све послове који се односе на планирање, реализацију и управљање Пројектом ЕФ Ниш, а који су одређени Финансијским уговором са банком кредитором, у складу са овим уговором, а нарочито послове:

- 8.1.** припреме, објављивања и евалуације тендера и додељивања уговора;
- 8.2.** координације активности и пружања административне подршке свим учесницима у спровођењу Пројекта ЕФ Ниш;
- 8.3.** управљања процесом исплате средстава;
- 8.4.** припреме извештаја за надлежне институције и Европску инвестициону банку у вези са спровођењем Пројекта ЕФ Ниш.

### **Члан 9.**

Планирање и реализација Пројекта ЕФ Ниш обухвата нарочито следеће активности:

- 9.1.** одређивање одговарајућег стручног тима, који ће бити одговоран за реализацију активности предвиђених овим уговором, о чему ће доставити информацију Министарству, Кабинету и Граду Нишу у року од седам радних дана од дана образовања тог тима;

**9.2.** прописивање система комуникације, на начин који ће обезбедити и месечно, а по потреби и чешће извештавање Министарства и Кабинета, као и предлагање начина и заједничког усаглашавања механизма за отклањање проблема, застоја и последица наступања непредвидивих околности у току реализације пројекта;

**9.3.** анализу трошкова, анализу и утврђивање термина плана реализације на начин који ће обезбедити и месечно извештавање Министарства и Кабинета;

**9.4.** израде шеме управљања Пројектом ЕФ Ниш.

## **Члан 10.**

Управљање Пројектом ЕФ Ниш које спроводи Канцеларија, а на основу Тока реализације из Прилога 3 овог уговора, обухвата нарочито активности:

**10.1.** увођење извођача у посао и информисање Министарства, Кабинета и Града Ниша о томе;

**10.2.** одобравање детаљног термин плана извођења радова, а по потреби иницирање израде и одобравање ребаланса плана, као и оперативних месечних планова;

**10.3.** праћење доградње објекта ЕФ Ниш и предузимање свих потребних мера за извршавање предвиђене динамике извођења радова;

**10.4.** контрола правременог наручивања тј. набавки компоненти које имају дужи рок производње, односно испоруке;

**10.5.** прибављање сертификата о осигурању радова и особља од извођача радова;

**10.6.** уговарање и организовање стручног надзора над извођењем радова на градилишту у току читавог периода изградње, сагласно Закону о планирању и изградњи, Правилнику о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника и Правилнику о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења;

**10.7.** координација рада са надлежним управама, инспекцијским службама, јавним предузећима и комуналним службама;

**10.8.** издавање налога о техничким изменама и обезбеђивање сагласности на те измене;

**10.9.** припремање процене радова: основних и додатних и њиховог утицаја на реализацију Пројекта ЕФ Ниш (финансије и рокове) и рад на припреми коначног обрачуна;

**10.10.** учествовање у раду Комисије за технички преглед изведених радова на градилишту и сачињавању коначног обрачуна са извођачем радова;

**10.11.** сачињавање извештаја и финансијске документације у погледу плаћања извођачу радова, укључујући и финансијску документацију коначног обрачуна, као и пријем гаранције којом се извођач обавезује на отклањање примедби у гарантном року;

**10.12.** пријем сертификата противпожарне службе за изведене радове;

**10.13.** сачињавање записника о примопредаји објекта по коначном обрачуну;

**10.14.** организовање периодичних састанака са извођачима радова и извештавање Министарства и Кабинета о напредовању истих и мерама које се предузимају у циљу реализације Пројекта ЕФ Ниш у уговореним роковима.

Током периода важности овог уговора, Канцеларија ће улагати све напоре и деловати са пажњом доброг привредника да савесно и на законит начин ефикасно изврши све активности које су наведене или произилазе из овог уговора, односно да благовремено укаже на проблеме и потешкоће настале у року његове реализације.

### **Члан 11.**

Најкасније у року од 30 радних дана од дана окончања свих активности Пројекта ЕФ Ниш, Канцеларија подноси Министарству и Кабинету коначан обједињен извештај о реализацији који садржи:

1. преглед реализованих активности у складу са овим уговором;
2. преглед утрошених средстава са структуром и извором финансирања.

## **III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАБИНЕТА**

### **Члан 12.**

Кабинет утврђује Ток реализације Пројекта ЕФ Ниш, прати и координира активности у складу са Током реализације и Прилогом 3. овог уговора, прати динамику финансирања Пројекта ЕФ Ниш у складу извештајима о току реализације, даје сагласност на предложене мере које могу да буду од битног утицаја за реализацију Пројекта и предлаже мере у вези са реализацијом Пројекта ЕФ Ниш.

### **Члан 13.**

Кабинет утврђује процедуре у којима на месечном нивоу Председнику Владе доставља извештаје, односно кварталне информације за Владу о планираним и реализованим активностима Пројекта ЕФ Ниш, а на основу достављених извештаја од Канцеларије и Града Ниша о:

- 13.1. планираним, повученим и реализованим финансијским средствима;
- 13.2. евентуалним непредвиђеним трошковима и одобреним променама (ребалансима планова и издатих налога о техничким изменама) у реализацији Пројекта ЕФ Ниш;
- 13.3. достављеним извештајима надлежним институцијама и Европској инвестиционој банци у вези са спровођењем Пројекта ЕФ Ниш;
- 13.4. тренутној фази изградње објекта и тренутној фази набавке опреме Пројекта ЕФ Ниш;
- 13.5. очекиваној динамици реализације будућих активности;
- 13.6. оквирном плану реализације појединих фаза и оквирном плану окончања свих активности везаних за Пројекат ЕФ Ниш.

## **IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ГРАДА НИША**

### **Члан 14.**

Град Ниш се обавезује да непосредно учествује, пружа административну, стручну и техничку подршку или на други одговарајући начин непосредно сарађује са свим потписницима овог уговора у свим фазама и током целог тока планирања, управљања и реализације Пројекта ЕФ Ниш, а нарочито тако што:



- а) Учествоје у припреми извештаја и реализацији активности у складу са извештајем из члана 6. став 2. овог уговора;
- б) Обезбеђује одговарајуће учешће у тиму из члана 9. тачка 9.1. и у комуникацији из члана 9. тачка 9.2. овог уговора;
- в) Обезбеђује одговарајуће учешће у активностима неопходним за реализацију члана 10. овог уговора.

## **Члан 15.**

Град Ниш непосредно учествује у реализацији и финансирању Пројекта ЕФ Ниш тако што:

**15.1.** Врши контролу Пројекта за извођење, који израђује и финансира Електронски факултет, Универзитета у Нишу, а у складу са чланом 123. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 -УС, 24/11 и 121/12, 42/13– УС, 50/13–УС, 98/13–УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, број 23/15), контролу Главног пројекта заштите од пожара, који израђује и финансира Електронски факултет, Универзитета у Нишу, у складу са чланом 31. Закона о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15) и прибави сагласност на техничку документацију од стране подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара у складу са чланом 33. Закона о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15);

**15.2.** Финансира и обезбеђује израду Планава превентивних мера, као и Координатора за безбедност у фази извођења а у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл. гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10);

**15.3.** Финансира и обезбеђује технички преглед објеката и трафо станице;

**15.4.** Финансира и измести постојећу инфраструктуру, која се налази директно испод зграде проширења ЕФ, а коју је неопходно изместити пре пријаве радова, у складу са локацијским условима.

## **V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 16.**

У односу на питања која нису уређена овим уговором, примењиваће се одредбе Финансијског уговора са банком кредитором, прописа којима се уређују облигациони односи и других прописа који регулишу материју која је предмет овог уговора.

### **Члан 17.**

Овај уговор се закључује и примењује до окончања свих активности на реализацији Пројекта ЕФ Ниш, а најкасније до завршетка Пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору”.

## **Члан 18.**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе стране.

Измене и допуне овог уговора врше се писаним путем, сагласношћу воља потписница, у складу са законом.

## **Члан 19.**

Овај уговор је сачињен у осам истоветних примерка, од којих су по два примерка за сваку страну потписницу овог уговора.

У Београду,                    2017. године

**Град Ниш**

\_\_\_\_\_  
Дарко Булатовић, градоначелник

**Министарство просвете, науке  
и технолошког развоја**

\_\_\_\_\_  
Младен Шарчевић, министар

**Канцеларија за управљање  
јавним улагањима**

\_\_\_\_\_  
Марко Благојевић, в.д. директора

**Кабинет министра без портфеља  
задуженог за иновације и технолошки развој**

\_\_\_\_\_  
др Ненад Поповић, министар

Евиденциони број у Министарству:

Евиденциони број у Канцеларији:

Евиденциони број у Кабинету:

Евиденциони број у Граду Нишу: