

| ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| Редни број | Број решења које се извршава | Датум покретања управног поступка | Адреса на којој се објекат налази | Катастарска парцела и катастарска општина у којој се објекат налази | Кратак опис објекта | Датум почетка извршења уклањања објекта | Предрачун трошкова уклањања објекта |
| 1. | 354/1-12/17-15 | 27.3.2017. | Манастир Сићево | КО Сићево, КП 6154 | уклањање свог камена који угрожава безбедност објекта и људе | 28.07.и 31.07.2017. | |
| 2. | 356/1-5/17-15 | 28.3.2017. | ул. Цара Константина бр. 205 | КО Нишка Бања, КП 1385 | пуна бетонска ограда | 31.07.2017,01.08.2017. и 02.08.2017. | |
| 3. | 354/1-12/16-04 | 23.02.2016. | ул. Учитељ Тасина бр. 17 | КО Ниш- Бубањ, КП 4444 | надградња дела стамбено-пословног објекта изнад подрумских просторија | 03.08.2017. и 04.08.2017. | |
| 4. | 356/1-307/2015-04 | 23.12.2015. | ул. Партизанска 4/4 | КО Каменица | прозор - зазидивање | 04.08.2017. | |
| 5. | 356/1-6/2016-04 | 17.02.2016. | ул. Топонички пут бб | КО Црвени Крст | пословни објекат | 07.08.2017.,08.08.2017.,09.08.2017.,10.08.2017.и 11.08.2017. | |
| 6. | 354/1-38/2016-04 | 28.4.2016. | ул. Крајишка бр. 5 | КО Црвени Крст | помоћни објекат | 14.08.2017. | |
| 7. | 356/1-38/2016-04 | 01.8.2016. | ул.Сечаничка бр. 10 | КО Црвени Крст | ограда | 15.08.2017. | |
| 8. | 356/1-66/2016-04 | 22.10.2016. | Књажевачка бр. 106 | КО Ниш - Пантелеј | плато са рампом | 16.08.2017.,17.08.2017. и 18.08.2017. | |
| 9. | 356/1-10/2017-15 | 20.4.2017. | Књажевачка бр. 5 | КО Ниш - Пантелеј | надградња изнад половног простора | 21.08.2017.,22.08.2017. и 23.08.2017. | |
| 10. | 356/1-14/2017-15 | 03.5.2017. | Хаџи Проданова бр.58 | КО Ниш - Пантелеј | помоћни објекат – надстрешница и челични стубови | 24.08.2017. и 25.08.2017. | |
| Укупно: | | | | | | | |

Образложење за оступање од:

Плана уклањања објекта:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Оперативног плана:

У оперативном плану нема одступања у датумима почетка извршења уклањања објекта дато програмом уклањања.

Предрачуна трошкова уклањања:

Предрачун трошкова уклањања предвиђен програмом уклањања објеката у табелама није унесен због одсутности грађевинских инспектора, па ће исти предрачун трошкова накнадно урадити и доставити ради уношења у табеле програма.

НАПОМЕНА:

Шеф грађевинске инспекције

Марина Живуловић-Петровић, дипл. инж. грађ.