



## ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

### ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 2027-2031.ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЊЕНО СПРОВОЂЕЊЕ

У складу са методологијом прописаном Законом о планском систему Републике Србије, као и препорукама за израду докумената јавних политика, процес израде Стратегије за младе заснива се на јасно дефинисаним фазама планирања и спровођења.

Полазећи од утврђених фаза њене израде, које обухватају припремну фазу и организацију процеса, анализу постојећег стања, дефинисање приоритетних циљева, утврђивање мера, носилаца и показатеља резултата, израду Нацрта стратегије и Акционог плана, спровођење консултација током целог процеса, јавну расправу, као и усвајање документа, израђен је Оперативни план активности.

Оперативни план израде Стратегије за младе града Ниша представља детаљну разраду свих кључних корака у процесу израде Стратегије за младе, са јасно дефинисаним активностима, очекиваним резултатима, одговорним странама и временским оквиром реализације.

Планом су јасно дефинисани носиоци активности, при чему Координациони тим управља процесом, Радна група спроводи оперативне активности, Канцеларија за младе Ниш има координациону улогу, док стручну и техничку подршку обезбеђује Регионална развојна агенција Југ. Посебан акценат стављен је на укључивање младих и релевантних актера кроз различите облике консултација током свих фаза израде Стратегије за младе.

Оперативни план обухвата период од марта до децембра 2026. године и представља основу за ефикасно, транспарентно и инклузивно спровођење процеса израде Стратегије за младе града Ниша.

Редни број	Активност	Опис активности	Резултат	Одговорна страна	Временски оквир
1.	Припремна фаза и организација процеса	Успостављање институционалног оквира за израду стратегије	Успостављен оквир за спровођење процеса	Скупштина Града Ниша, Градоначелник, Координациони тим	март - мај 2026.
1.1.	Доношење Одлуке о приступању изради Стратегије за младе	Покретање формалног процеса израде Стратегије за младе кроз усвајање одлуке надлежног органа, којом се дефинише основ за израду документа јавне политике	Донета Одлука о приступању изради Стратегије за младе (број: 234-9/2026-2, од 17.3.2026. године)	Скупштина Града Ниша	март 2026.
1.2.	Формирање Координационог тима	Именовање чланова Координационог тима и дефинисање њихових улога, надлежности и одговорности у процесу израде Стратегије за младе	Формиран Координациони тим (Решењем број 870/2026-01)	Градоначелник Града Ниша	април 2026.
1.3.	Уводни састанак Координационог тима	Одржавање уводног састанка Координационог тима ради дефинисања методологије рада, расподеле задатака, утврђивања динамике активности и усаглашавања Оперативног плана израде Стратегије за младе	Усвојен Оперативни план израде Стратегије за младе и дефинисана методологија израде	КЗМ Ниш РРА Југ	април 2026.
1.4.	Објављивање обавештења о почетку	Припрема и објављивање званичног обавештења о почетку процеса израде Стратегије за младе путем	Објављено обавештење о почетку израде	Координациони тим КЗМ Ниш	април - мај 2026.

	израде Стратегије за младе	званичних канала комуникације (сајт Града, медији, друштвене мреже) са циљем информисања јавности и обезбеђивања транспарентности процеса	Стратегије за младе на званичним каналима комуникације (банер на сајту Града)	PPA Југ	
1.5.	Идентификовање и анализа заинтересованих страна	Мапирање институција, младих и ОЦД релевантних за процес	Израђена мапа заинтересованих страна	Координациони тим КЗМ Ниш PPA Југ	април–мај 2026.
1.6.	Јавни позив за укључивање организација цивилног друштва - ОЦД	Припрема и објављивање Јавног позива организацијама цивилног друштва за учешће у процесу израде Стратегије за младе, уз дефинисање критеријума и начина пријаве, као и обезбеђивање транспарентног и инклузивног процеса укључивања	Укључене ОЦД у процес израде Стратегије за младе	Координациони тим КЗМ Ниш PPA Југ	април - мај 2026.
1.7.	Формирање Радне групе	Успостављање оперативног тела за израду Стратегије за младе кроз именовање представника релевантних институција, организација и стручњака, уз дефинисање њихових улога и задатака у процесу припреме документа	Формирана радна група	Градonaчелник града Ниша	мај - јун 2026.
1.8.	Успостављање сарадње са УНИЦЕФ СРБИЈА у циљу спровођења истраживања потреба младих (анкета)	Припрема и упућивање званичног позива за сарадњу са УНИЦЕФ Србија, дефинисање оквира сарадње, улога и начина	Припремљен и упућен званични допис	Координациони тим КЗМ Ниш PPA Југ	април - мај 2026.

		спровођења истраживања потреба младих			
2.	<b>Анализа постојећег стања</b>	<b>Систематско прикупљање и анализа података, докумената и мишљења релевантних актера ради сагледавања положаја младих и дефинисања кључних проблема и потенцијала</b>	<b>Израђена аналитичка основа за даљу израду Стратегије за младе</b>	<b>Радна група КЗМ Ниш РРА Југ</b>	<b>мај–јул 2026.</b>
2.1.	Анализа планских докумената од значаја за стратегију	Преглед и анализа постојећих националних и локалних стратегија, планова и политика у области младих и сродним областима	Израђена анализа докумената	Радна група КЗМ Ниш РРА Југ	мај–јун 2026.
2.2.	Прикупљање и анализа података – анализа показатеља од значаја за предметну област	Прикупљање статистичких, административних и других података и њихова анализа ради утврђивања стања и трендова	Успостављена и анализирана база података о младима	Радна група КЗМ Ниш РРА Југ	мај–јун 2026.
2.3.	Анализа постојећих ресурса	Сагледавање људских, финансијских, институционалних и инфраструктурних капацитета за спровођење политике за младе	Извештај о расположивим ресурсима	Радна група КЗМ Ниш РРА Југ	јун 2026.
2.4.	Израда извештаја о спровођењу важећег ДЈП – ex post анализа	Анализа реализације претходног документа јавне политике, постигнутих резултата и идентификовање научених лекција	Извештај о ефектима и препоруке	Радна група КЗМ Ниш	јун 2026.
2.5.	Спровођење истраживања потреба младих (анкета) и анализа резултата	Спровођење истраживања потреба младих у сарадњи са УНИЦЕФ Србија, у циљу прикупљања података о ставовима, потребама и проблемима младих, као и њихове анализе	Анализирани резултати истраживања потреба младих	УНИЦЕФ СРБИЈА КЗМ Ниш РРА Југ	јун–јул 2026.

2.5.1.	Дводневна обука волонтера за спровођење анкете	Организовање и реализација обуке волонтера за правилно спровођење анкете и теренски рад	Оспособљени волонтери за спровођење анкете	УНИЦЕФ СРБИЈА КЗМ Ниш РРА Југ	11–12. мај 2026.
2.5.2.	Теренско анкетирање младих у средњим школама и на факултетима у трајању од три дана	Спровођење анкетирања младих на терену (преко У-репорт платформе) у образовним установама ради прикупљања података	Прикупљени и обрађени анкетни упитници	УНИЦЕФ СРБИЈА КЗМ Ниш РРА Југ	13–15. мај 2026.
2.5.3.	Спровођење фокус група у градским општинама	Организовање и реализација фокус група са младима у градским општинама ради дубљег квалитативног увида у потребе и ставове (у сарадњи са КЗМ у градским општинама)	Израђени извештаји са фокус група	УНИЦЕФ СРБИЈА КЗМ Ниш РРА Југ	11–15. мај 2026.
2.6.	SWOT анализа / израда дрвета проблема	Спровођење радионице ради идентификације унутрашњих снага и слабости, као и спољашњих прилика и претњи, уз израду дрвета проблема ради утврђивања узрока и последица кључних изазова у области младих	SWOT анализа и дрво проблема са идентификованим кључним проблемима и узроцима	Радна група КЗМ Ниш РРА Југ	јун 2026.
3.	<b>Дефинисање општег циља и посебних циљева и показатеља успеха (индикатора)</b>	<b>Утврђивање стратешког правца развоја кроз дефинисање општег и посебних циљева, као и мерљивих показатеља за праћење њиховог остваривања, на основу анализе постојећег стања</b>	<b>Дефинисани циљеви и показатељи успеха (индикатори)</b>	<b>Радна група КЗМ Ниш РРА Југ</b>	<b>август - септембар 2026</b>

3.1.	Радионица за дефинисање циљева	Организовање радионице са релевантним актерима ради заједничког формулисања општег и посебних циљева	Дефинисани циљеви	Радна група КЗМ Ниш РРА Југ	август - септембар 2026.
3.2.	Анализа ефеката опција, показатеља успеха (индикатора)	Дефинисање могућих опција за остварење циљева и дефинисање мерљивих показатеља успеха за праћење резултата	Дефинисан сет индикатора успеха	Радна група КЗМ Ниш РРА Југ	август - септембар 2026.
4.	<b>Дефинисање мера, активности и показатеља резултата</b>	<b>Разрада начина остварења дефинисаних циљева кроз идентификацију конкретних мера и активности и утврђивање показатеља за праћење резултата</b>	<b>Дефинисане мере, активности и показатељи резултата</b>	Радна група КЗМ Ниш РРА Југ	септембар– новембар 2026.
4.1.	Радионица за дефинисање мера, активности и показатеља резултата	Организовање радионице ради заједничког дефинисања мера и пратећих показатеља резултата за сваку меру, у складу са постављеним циљевима	Дефинисане мере, активности и показатељи резултата	Радна група КЗМ Ниш РРА Југ	септембар - октобар 2026.
4.2.	Утврђивање активности и финансијских средстава и извора средстава	Детаљна разрада активности по мерама, укључујући временски оквир, одговорне субјекте и буџет	Израђен Нацрт акционог плана са дефинисаним активностима, носиоцима и буџетом	Радна група КЗМ Ниш РРА Југ	септембар– новембар 2026.
5.	<b>Израда Нацрта Стратегије за младе</b>	<b>Усклађивање свих делова Нацрта Стратегије за младе, интеграција резултата анализа и консултација, техничко уређивање и припрема коначног нацрта</b>	<b>Израђен Нацрт Стратегије за младе</b>	<b>Координациони тим</b> Радна група КЗМ Ниш РРА Југ	<b>новембар 2026.</b>
6.	<b>Спровођење консултација у свим</b>	<b>Прикупљање мишљења актера кроз интервјуе, фокус групе и писане коментаре ради</b>	<b>Прикупљени и интегрисани коментари</b>	<b>Координациони тим</b> Радна група	<b>април - новембар 2026.</b>

	<b>фазама израде Стратегије за младе</b>	<b>унапређења процеса израде Стратегије за младе</b>	<b>актера у све фазе израде Стратегије за младе</b>	<b>КЗМ Ниш РРА Југ</b>	
<b>7.</b>	<b>Спровођење јавне расправе</b>	<b>Организовање и спровођење јавне расправе о нацрту Стратегије за младе кроз презентације, јавне догађаје и прикупљање коментара грађана и релевантних актера</b>	<b>Прикупљени и анализирани коментари и предлози за унапређење документа</b>	<b>Координациони тим Радна група КЗМ Ниш РРА Југ</b>	<b>новембар - децембар 2026.</b>
7.1.	Израда и објављивање Извештаја о спроведеној јавној расправи и текста Предлога Стратегије за младе	Обрада пристиглих коментара, израда извештаја и финализација текста предлога Стратегије за младе за усвајање	Објављен извештај и припремљен Предлог Стратегије за младе	Координациони тим Радна група КЗМ Ниш РРА Југ	новембар - децембар 2026.
<b>8.</b>	<b>Усвајање Стратегије за младе са Акционим планом за њено спровођење</b>	<b>Спровођење процедуре усвајања Стратегије за младе, укључујући достављање предлога надлежном органу, разматрање и доношење одлуке</b>	<b>Усвојена Стратегија за младе са Акционим планом</b>	<b>Скупштина града Ниша</b>	<b>децембар 2026.</b>
8.1.	Објављивање Стратегије за младе	Објављивање усвојене Стратегије за младе на званичним каналима (сајт града, службени гласник) и информисање јавности о њеном ступању на снагу	Објављена Стратегија за младе у службеном гласнику и на званичним каналима комуникације	КЗМ Ниш РРА Југ	децембар 2026.